Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen:	**Avient Colorants Germany GmbH**
Erstellt am:	**11/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
B	AHR: Retrofit Extruder G09 & G10 Phase 1	100.000 €	01/2025-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	teilweise abgeschlossen
A	LAH: Umbau ZSK54 auf gravimetrische Dosierung	426.173 €	10/2024-02/2026	Aktionsplan des EnMS	Leiter Technik	abgeschlossen
C	LAH: Stilllegung Mischhalle	1.531 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
C	LAH: Stilllegung Labor Geb. 7	45.000 €	01/2026-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	geplant
B	LAH: Austausch Kompressor	2.900 €	01/2026-12/2030	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
A	LAH: Anpassung Schichtmodell	0 €	06/2025-06/2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen

Unternehmen:	**Avient Th. Bergmann GmbH**
Erstellt am:	**11/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Energiemonitoring: Neues, moderneres Monitoringsystem	30.500 €	03/2025-06-2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
A	Instandhaltung: Einführung neuer Software	0,00 €	01/2026-12/2028	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	in arbeit
B	Elektroladestationen für EV	65.660 €	12/2024-04/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
B	Modernisierung der Dosierungen Anlage M20	46.000 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
B	Modernisierung Kühlung Anlage E2	15.000 €	03/2025 - 09/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
B	Überhohlung Antriebsmotor Anlage E1	4.994 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
B	Trockner Druckluft	9.700 €	01/2026-12/2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
B	Wasserpumpe Prozesswasser Produktion 1	6.800 €	09/2026 - 11/2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen

Unternehmen:	**Avient ECCOH High Performance Materials GmbH**
Erstellt am:	**11/2026**
Aktualisiert am:	
Verantwortliche Person:	**Energiemanagement Deutschland**

A	Werksneubau	k.A. *	09/2024-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen
C	Optimierung Produkttrocknung (Parameter)	0,00 €	09/2024-12/2028	Aktionsplan des EnMS	A. Welsch/W.Rückert	in Arbeit
A	Installation Smart Meter	30.000 €	01/2025-06/2026	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung/T.Kind/W.Rückert	in Arbeit
A	Bezug von PV-Strom	0,00 €	01/2025-12/2025	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung/T.Kind	abgeschlossen
B	Versuchsreihe Durchsatzerhöhung ECCOH 5549 Familie	0,00 €	01/2025-12/2028	Aktionsplan des EnMS	Guiseppe di Bella	in Arbeit + Kaizen
A	Kompressorenaudit	0,00 €	10/2026	Aktionsplan des EnMS		
A	Instandhaltung: Einführung neuer Software	0,00 €	01/2025-01/2027	Aktionsplan des EnMS	Werkleitung	abgeschlossen

* Die Energieeinsparmaßnahmen ergeben sich aus dem übergeordneten Gesdamtprojekt. Die Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz sind nicht direkt zu ermitteln